Planning du chantier de construction du parc éolien de Millac – mis à jour le 14/01/2022

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales :
· Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : du 18 janvier au 26 janvier 2022
Itinéraire emprunté : 
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Cheminement des sections de tour, nacelles et pales :
[image: ]
Les éléments (pales, nacelles, hubs, sections de mât) arriveront depuis Adriers par la D729 – rond-point des 6 routes – D11 – D11F.
Les jours de livraison prévisionnels sont les suivants : 
· Mardi 18/01/22
· Jeudi 20/01/22
· Lundi 24/01/22
· Jeudi 27/01/22





















Le montage pourra commencer entre le 24 et le 27 janvier 2022.
[image: ]
image20.png
Limites communales

7y \ o




image1.png




image2.png
Limites communales

7y \ o




image3.png
énergie
environnement

p;





